
変更契約年月日

契約業者

契約業者の住所

業務の名称

業務場所

業務区分

業務概要

履行期間（自）

履行期間（至）

変更前の契約金額 231,000,000 円（税込み）

変更金額 12,529,000 円（税込み）(増)

変更後の契約金額 243,529,000 円（税込み）

変更理由 令和８年度設計業務委託等技術者単価の変動による変更

標準様式例７－２　（コンサルタント）

（第１回、最終）　契約変更の内容

令和8年5月13日

Ｒ８・Ｒ９長野国道工事監督支援（その１）業務
関東建設・サン環境設計共同体

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町４－２６２－１６

Ｒ８・Ｒ９長野国道工事監督支援（その１）業務

長野出張所、上田出張所、中部横断自動車道出張所

土木関係コンサルタント業務

本業務は、長野国道事務所の長野出張所、上田出張所、中部横断自動
車道出張所における道路に関する工事実施の監督補助を行うものであ
り、発注者の業務を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保
を図ることを目的とする業務である。

令和8年4月1日

令和10年3月31日


