
変更契約年月日

契約業者

契約業者の住所

業務の名称

業務場所

業務区分

業務概要

履行期間（自）

履行期間（至）

変更前の契約金額 43,747,000 円（税込み）

変更金額 2,519,000 円（税込み）(増)

変更後の契約金額 46,266,000 円（税込み）

変更理由

長野国道事務所管内

補償コンサルタント業務

　本業務は、長野国道事務所における道路の整備事業等に必要な土地の取得
及びこれに伴う損失の補償等に関する公共用地交渉等を行い、当該事業の用
地取得の早期進捗を図ることを目的とする業務である。

令和8年4月1日

令和9年3月31日

令和８年度設計業務委託等技術者単価の変動による変更

Ｒ８・Ｒ９長野国道事務所用地補償総合技術業務

標準様式例７－２　（コンサルタント）

（第１回、最終）　契約変更の内容

令和8年4月20日

株式会社四門

東京都千代田区神田三崎町二丁目４番１号


