
標準様式例７－２

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

業 務 の 名 称

業 務 場 所

業 種 区 分

業 務 概 要

履 行 期 間 （ 自 ）

履 行 期 間 （ 至 ）

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

25,421,000円（税込み）

１．板橋区かわまちづくり計画
板橋区との協議により、実施事項の配置の見直し及び工事スケジュールに変更
が生じたため、「詳細設計」における親水護岸（２箇所）を対象外とし減工す
る。
「地元説明に関する資料作成」について、資料作成及び当日運営補助等の必要
な業務を追加し増工する。

土木関係コンサルタント業務

本業務は、板橋区かわまちづくり、北区岩淵周辺地区かわまちづくりの環境整
備事業の評価検討を実施する。また、板橋区かわまちづくり計画における河川
管理用通路（プロムナード）等の詳細設計を行うものである。

令和7年6月24日

令和8年6月30日

24,211,000円（税込み）

1,210,000円（税込み）

荒川下流河川事務所管内

（第２回、最終）契約変更の内容

令和8年6月25日

株式会社建設環境研究所

東京都豊島区東池袋２丁目２３番２号

Ｒ７板橋地区外水辺空間活性化検討設計業務


