
［標準様式例7-2］

契約変更年月日 令和　８年　６月２５日

契 約 業 者 名 （株）オリエンタルコンサルタンツ　埼玉事務所

契約業者の住所 埼玉県さいたま市浦和区常盤３丁目1-9-4

業 務 の 名 称 Ｒ７国道２９８号電気通信設備詳細設計業務

業 務 場 所 北首都国道事務所管内

業 種 区 分 土木関係建設コンサルタント業務

業 務 概 要

履行期間（自） 令和　７年１０月１０日

履行期間（至） 令和　８年　８月３１日

変更前の契約金額 10,791,000 (税込み)

変 更 金 額 1,815,000 (税込み)

変更後の契約金額 12,606,000 (税込み)

１．工事監督支援業務発動発電設備設計

変 更 理 由

2．履行期間
令和８年８月３１日まで延長する。

（第２回、最終）契約変更の内容

発電機の基礎が150mmであり、浸水想定大きく下回り水
没するリスクを回避するため、基礎高を浸水想定値以
上とする設計に変更する。

本業務は、国道298号において、発災時の緊急交通路（外環道）
IC部の状況監視 を目的としたCCTV設備及びCCTV設備におけ
る
無停電電源設備の詳細設計、杉戸国 道出張所非常用発動
発電設備の更新設計を行うものである。


