
令和　８年　９月　１日

（株）岡谷組

岡谷市幸町６－６

Ｒ７国道１５８号松本波田道路新村和田地区外改良６工事

長野県松本市和田地先外

一般土木工事

工 期 (自) 令和　８年　６月２２日

工 期 (至) 令和　９年　１月２９日

１７５，５６０，０００円（税込み）

　　　　　　　　±　０円（税込み）

１７５，５６０，０００円（税込み）

受注者から建設業法第２６条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者
及び監理技術者を補佐する者の配置に関する協議があったため。

変 更 前 の 契 約 金 額

契 約 業 者 の 住 所

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

工 事 種 別

工 事 場 所

（第1回）契約変更の内容

工 事 の 名 称


