
令和　８年　６月２２日

日本工営（株）神奈川事務所

横浜市中区常盤町１－１

Ｒ７横浜湘南道路藤沢地区構造物設計業務

神奈川県横浜市中区新港１－６－１　よこはま新港合同庁舎４階

土木関係建設コンサルタント業務

履 行 期 間 (自) 令和　７年　７月２４日

履 行 期 間 (至) 令和　８年　９月３０日

２８，２９２，０００円（税込み）

　　　　　　　±　０円（税込み）

２８，２９２，０００円（税込み）

１．履行期間
関係機関との協議結果、藤沢インター交差点施設移設検討に時間を要したため、
令和８年９月３０日までとする。

本業務は圏央道（横浜湘南道路）の藤沢地区において、既往設計を踏まえた道路
構造物の設計を行うものである。

変 更 前 の 契 約 金 額

（第2回）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

業 務 の 名 称

業 務 場 所

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

業 種 区 分

業 務 概 要


