
令和　８年　６月３０日

（株）エイト日本技術開発　東京支社

東京都中野区中野２－２４－１１

Ｒ７圏央道栄・戸塚ＩＣ間構造物詳細設計その１業務

神奈川県横浜市中区新港１－６－１　よこはま新港合同庁舎４階

土木関係建設コンサルタント業務

履 行 期 間 (自) 令和　７年１０月　２日

履 行 期 間 (至) 令和　８年１０月３０日

　５８，６８５，０００円（税込み）

＋　５，０６０，０００円（税込み）

　６３，７４５，０００円（税込み）

１． 一般構造物詳細設計
・関係機関協議の結果、構造変更が生じたため、ＰＣ壁体詳細設計を削除する。
・上記理由により、Ｕ型擁壁詳細設計を追加とする。
・関係機関協議の結果、擁壁の設計を更新する必要が生じたため、プレキャスト
Ｌ型擁壁の割付一般図作成を追加する。
２． 橋梁設計
現地精査の結果、構造検討を行う必要が生じたため、横断歩道スロープ構造検討
を追加する。
３．履行期間
上記内容の変更により、令和８年１０月３０日までとする。

本業務は、圏央道（高速横浜環状南線）の栄から戸塚ICにおいて、既往の設計成
果を踏まえ、構造物等の設計を行うものである。

変 更 前 の 契 約 金 額

（第1回）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

業 務 の 名 称

業 務 場 所

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

業 種 区 分

業 務 概 要


