
令和　８年　９月２４日

Ｒ８銚子・金江津出張所管内監理業務関東建設・技建設計共同体　関東建設マ
ネジメント（株）

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目２６２番地１６　マルキュービル

Ｒ８銚子・金江津出張所管内監理業務

銚子出張所管内、金江津出張所管内（管理課分室管内を含む）、取手出張所管
内、竜ケ崎出張所管内

土木関係建設コンサルタント業務

履 行 期 間 (自) 令和　８年　４月１６日

履 行 期 間 (至) 令和　９年　３月３１日

　　５３，７７９，０００円（税込み）

＋　１５，９２８，０００円（税込み）

　　６９，７０７，０００円（税込み）

別紙のとおり

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

業　　務　　概　　要

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

監理業務１式

打合せ１式

事務用品費１式

業務用自動車損料１式

運転経費１式

旅費交通費１式

電子成果品作成費１式

業 種 区 分

業 務 場 所

（第1回）契約変更の内容

業 務 の 名 称



変更契約の内容別紙

１．監理業務 

　　取手出張所、竜ヶ崎出張所へ管理技術者及び専任技術者を配置することに伴い、増工する。 

　　また、監理業務の増工に伴い、打合せ、事務用品費、業務用自動車損料、運転経費、旅費交通費及び電子成果

　品作成費を増工する。

 

２．北海道・三陸沖後発地震注意情報発表時の履行現場等における対応 

　　北海道・三陸沖後発地震注意情報発表時の施工現場等における対応についての事務連絡が令和８年４月１４日

　付けで発出され、本業務の履行場所は、日本海溝・千島海溝 周辺海溝型地震防災対策推進地域が含まれるため、

　上記に関する条文を追加する。

 

３．生成AIの利活用について 

　　生成AI利活用についての事務連絡が令和８年７月２９日付けで発出されたため、上記に関する条文を追加する

。

 

４．工期 

　　工期は、元特記仕様書のとおりとする。

変　更　理　由
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