
［標準様式例７-２］

契 約 変 更 年 月 日 令和8年9月28日

契 約 業 者 名 株式会社石川綜合設計

契 約 業 者 の 住 所 群馬県前橋市荒口町364番地の3

業 務 の 名 称 Ｒ７雀宮駅北歩道整備外用地調査等業務（その２）

業 務 場 所
茨城県古河市中田字小山から
栃木県那須郡那須町豊原乙地先

業 種 区 分 補償関係コンサルタント

業 務 概 要

履 行 期 間 （ 自 ） 令和8年5月19日

履 行 期 間 （ 至 ） 令和9年1月29日

変 更 前 の 契 約 金 額  23,892,000円（税込み）

変 更 金 額 ＋9,735,000円（税込み）

変 更 後 の 契 約 金 額  33,627,000円（税込み）

変 更 理 由 実施数量の変更及び業務費の変更

（第１回）契約変更の内容

（変更した内容について
記述する）

・用地測量、建物等の調査・算定（再調査・再算定を含
む）の数量の増減

・移転工法案の検討の増

・営業に関する消費税調査の増


