
令和　８年　８月２７日

（株）綜合技術コンサルタント　東京支社

江東区亀戸７－６－４

Ｒ７国道３５７号東京湾岸道路橋梁詳細設計他業務

横浜国道事務所管内

土木関係建設コンサルタント業務

履 行 期 間 (自) 令和　７年　９月１０日

履 行 期 間 (至) 令和　８年１２月２８日

　１６７，５０８，０００円（税込み）

＋　２８，１６０，０００円（税込み）

　１９５，６６８，０００円（税込み）

１．環境調査
有識者の意見を踏まえて四季による調査を実施することとしたため、鳥類調査
（春・夏）を追加する。
２．橋梁設計
現地状況等を踏まえて構造変更を行ったため、橋梁詳細設計（橋脚工）を増工す
る。
３．環境保全対策
関係機関に確認を行うため、環境保全対策を増工する。
４．道路幾何構造等協議資料作成
路線全体の道路幾何構造等を整理する必要が生じたため、道路幾何構造等協議資
料作成を追加する。
５．ＢＩＭ／ＣＩＭモデル作成
当初特記仕様書第４２条に基づき、ＢＩＭ／ＣＩＭ作成を追加する。
６．履行期間
上記内容の変更により、令和８年１２月２８日までとする。

本業務は、東京湾岸道路（八景島～夏島）において過年度成果を基に環境保全対
策を考慮した橋梁詳細設計を行うとともに、環境調査を行うものである。
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業 務 概 要


