
契約変更年月日 令和8年8月25日

契約業者名 日本工営株式会社

契約業者の住所 千葉県千葉市中央区新田町２番６号

業務の名称 Ｒ６北千葉道路（市川・松戸）交差道路改良設計他業務

業務場所
自）千葉県市川市堀之内二丁目地先
至）千葉県市川市大町地先

業務区分 土木関係建設コンサルタント業務

業務概要

 

履行期間（自）
令和7年9月9日

履行期間（至）
令和8年9月14日

変更前の契約金額 　　　６０，５００，０００円（税込み）

変更金額 　 　＋７，６５６，０００円（税込み）

変更後の契約金額   　　６８，１５６，０００円（税込み）

変更理由

 

（第３回）契約変更の内容

１．現道の切り回し計画
　　関係機関との協議の結果、県道市川柏線～（都）柏井大
町線間を検討対象に追加するものとし、併せて、切り回しが
必要となる個所について、集約可能箇所の検討を行うもの。

２．履行期間
履行期間は、上記の増工により１４日間延伸し、令和８年９月
１４日までとする。

　本業務は、北千葉道路（市川・松戸）において施工中にお
ける各交差道路の切り回し計画を行うものとする。
また、想定される利用状況を鑑み、交通安全性を考慮した
道路附属施設の概略設計を行うものとする。


