
変更契約年月日

契約業者

契約業者の住所

業務の名称

業務場所

業務区分

業務概要

履行期間（自）

履行期間（至）

変更前の契約金額 13,838,000 円（税込み）

変更金額 847,000 円（税込み）

変更後の契約金額 14,685,000 円（税込み）

変更理由

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目２６２番地１６マルキュービル

令和８年度設計業務委託等技術者単価の変動による変更

Ｒ８高崎河川国道用地補償総合技術業務

特記仕様書第３条　対象地区のとおり

補償関係コンサルタント業務

本業務は、高崎河川国道事務所における道路の整備事業等に必要な土地
の取得及びこれに伴う損失の補償等に関する公共用地交渉等を行い、当
該事業の用地取得の早期進捗を図ることを目的とする業務である。

令和8年4月1日

令和9年3月31日

標準様式例７－２　（コンサルタント）

（第１回、最終）　契約変更の内容

令和8年5月28日

関東建設マネジメント株式会社


