

工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)協議工事一覧

平成20年10月31日現在

	管理番号	地整等名	事務所名	工事件名	請負者	当初請負額(税込み)	契約日	工期末	単品スライド協議詳細							
									請求日	協議開始日	スライド契約締結日	スライド額(税込み)	協議対象材料			備考
													鋼材類	燃料油類	その他	
協議済	1	関東	利根川下流河川事務所	H19利根川河口部浚渫工事	東洋建設(株) 東関東支店	87,139,500	H20.02.18	H20.09.30	H20.07.07	H20.07.27	H20.09.25	220,500	-	-	-	
	2	関東	利根川下流河川事務所	H19本宿高規格堤防R356工区盛土工事	(株)茂木工務店	160,125,000	H20.02.20	H21.02.19	H20.08.28	H20.09.17	H20.10.22	525,000	-	-	-	指定部分を対象(指定部分工期末:H20.10.31)
	3	関東	霞ヶ浦河川事務所	尾島整正工事	石井工業(株)	131,775,000	H20.04.02	H20.10.31	H20.07.30	H20.08.05	H20.10.24	693,000	-	-	-	
	4	関東	八ツ場ダム工事事務所	川原湯(大沢)地区造成工事	池下工業(株)	162,750,000	H19.02.22	H21.01.05	H20.07.31	工期末の45日前	H20.10.10	3,118,500	-	-	-	
	5	関東	北首都国道事務所	298号三郷地区舗装その他工事	常盤工業(株)	151,200,000	H20.03.17	H20.10.31	H20.09.22	H20.09.26	H20.10.30	1,123,500	-	-	-	その他:アスファルト類
	6	関東	常総国道事務所	圏央道牛久稻敷地区改良その8工事	(株)不動テトラ 東京本店	526,050,000	H19.02.28	H20.10.04	H20.07.14	H20.09.05	H20.10.03	525,000	-	-	-	
	7	関東	常総国道事務所	圏央道柳橋高架橋下部その1工事	若築建設(株) 東京支店	262,500,000	H20.01.21	H20.10.17	H20.08.20	工期末の45日前	H20.10.17	945,000	-	-	-	
協議済件数:7件												1	5	1		
単品スライド適用外	1	関東	長野宮繕事務所	上田労働総合庁舎増築棟建築その他工事	春日建設(株)	28,875,000	H19.12.25	H20.09.30	H20.07.30	H20.08.16	H20.09.30	0	-	-	-	
	2	関東	八ツ場ダム工事事務所	付替国道145号(二社平地区その2)改良工事	林建設工業(株) 関東支店	241,500,000	H20.02.22	H20.09.30	H20.07.24	H20.08.17	H20.09.26	0	-	-	-	
	3	関東	霞ヶ浦河川事務所	田村地区築堤工事	佐々木建設(株)	99,750,000	H20.04.04	H20.10.31	H20.07.29	工期末の45日前	H20.10.20	0	-	-	-	
単品スライド適用外件数:3件												1	2	0		
取下げ	1	関東	相武国道事務所	H19 20号八王子市大和田歩道橋設置工事	桜井鉄工(株) 東京支店	82,950,000	H20.01.31	H20.09.20	H20.07.16	H20.09.01	-	-	-	-	-	
	2	関東	荒川下流河川事務所	小台一丁目替道路(H19)工事	鹿島道路(株)	156,240,000	H20.06.13	H20.10.31	H20.08.01	工期末の45日前	-	-	-	-	-	
取下げ件数:2件												2	1	0		

注) 協議対象材料凡例説明
「 」: 単品スライド該当対象
「 - 」: 請求なし

工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)請求工事一覧

平成20年10月31日現在

請求 済	管理 番号	地整 等名	事務所名	工事件名	請負者	当初 請負額 (税込み)	契約日	工期末	単品スライド協議詳細							
									請求日	協議 開始日	スライド 契約 締結日	スライド額 (税込み)	協議対象材料			備考
													鋼材類	燃料油類	その他	
	1	関東	渡良瀬川河川事務所	H19秋山川堤防災害復旧工事	(株)五十畑組	31,080,000	H20.04.14	H20.12.16	H20.10.03	工期末の45日前				-	-	
	2	関東	荒川下流河川事務所	新田地区高規格堤防(H19)工事	共立建設(株)	225,750,000	H20.04.14	H20.12.19	H20.07.30	工期末の45日前				-	-	
	3	関東	八ツ場ダム工事事務所	付替国道145久森沢川橋床版工事	石橋建設工業(株)	194,250,000	H19.10.29	H21.02.28	H20.07.31	工期末の45日前				-	-	
	4	関東	八ツ場ダム工事事務所	付替国道145号(石畑地区その2)改良工事	美才治・エヌピー(共)	257,250,000	H20.02.21	H20.12.30	H20.09.08	工期末の45日前				-	-	
	5	関東	八ツ場ダム工事事務所	三平地区代替地整備工事	美才治・エヌピー(共)	99,750,000	H20.02.12	H21.03.31	H20.10.07	H20.12.10				-	-	
	6	関東	湯西川ダム工事事務所	湯西川ダム右岸天端造成工事	丸磯建設(株)東京支店	1,585,500,000	H19.10.18	H20.11.27	H20.07.25	H20.10.14				-	-	
	7	関東	相武国道事務所	八王子南バイパス高架橋上部(その2)工事	(株)角藤	362,670,000	H20.01.28	H21.02.11	H20.07.24	工期末の45日前				-	-	
	8	関東	相武国道事務所	16号福生市武蔵野橋上部工事	ドービー建設工業(株)東京支店	120,855,000	H20.05.15	H20.12.01	H20.10.02	工期末の45日前				-	-	
	9	関東	首都国道事務所	堀之内地区改良その8工事	(株)岡本組	157,500,000	H20.03.05	H21.01.01	H20.07.28	工期末の45日前				-	-	
	10	関東	大宮国道事務所	H19熊谷市石原舗装修繕工事	フジタ道路(株)首都圏支店	172,200,000	H19.10.11	H20.12.25	H20.10.30				-	-	その他:アスファルト類	
	11	関東	北首都国道事務所	圏央道中落堀高架橋下部工事	松尾建設(株)	516,600,000	H18.11.14	H20.11.10	H20.09.10	工期末の45日前				-	-	
	12	関東	北首都国道事務所	圏央道幸手IC高架橋下部その5工事	共立建設(株)	189,000,000	H20.03.18	H20.12.13	H20.10.10	工期末の45日前				-	-	
	13	関東	長野国道事務所	上田BP函渠2工事	藤森建設工業(株)	260,400,000	H20.03.26	H20.11.20	H20.09.19	工期末の45日前				-	-	
	14	関東	甲府河川国道事務所	共和防災工事	植野興業(株)	111,300,000	H20.02.08	H20.11.14	H20.06.27	工期末の45日前				-	-	
	15	関東	甲府河川国道事務所	小沼舗装修繕工事	芙蓉建設(株)	36,750,000	H20.02.01	H20.12.08	H20.10.02	H20.10.24				-	-	その他:アスファルト類
	16	関東	甲府河川国道事務所	H19山中舗装修繕工事	秋山土建(株)	91,350,000	H20.03.05	H21.02.28	H20.10.01	工期末の45日前				-	-	その他:アスファルト類
	17	関東	東京第一営繕事務所	久喜法務支局増築棟建築その他工事	岩田地崎建設(株)東京支店	330,750,000	H20.03.07	H21.02.27	H20.08.27	指定部分工期末の45日前				-	-	指定部分を対象(指定部分工期末:H20.12.26)
	18	関東	横浜営繕事務所	藤沢法務支局建築工事	東洋建設(株)関東支店	411,075,000	H20.01.28	H20.11.28	H20.08.29	指定部分工期末の45日前				-	-	指定部分を対象(指定部分工期末:H20.11.28)
請求済件数:18件													12	3	3	

「工期末」は10月31日現在における工期であり、今後、変更の可能性がります。

注)協議対象材料凡例説明
「 」:単品スライド該当対象
「-」:請求なし