




国関整企画第274号  
平成24年2月22日

千葉市長  
熊谷 俊人 様

国土交通省 関東地方整備局  
下保



直轄事業の事業計画等（千葉市関連分）について

平素から国土交通省直轄事業の推進にあたり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。  
さて、当局の平成24年2月時点における平成24年度事業計画等のうち、千葉市関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：（全 般）企画部 企画課 企画第一係  
（道 路）道路部 道路計画第一課 計画第一係

平成24年度 千葉市における事業計画(H24年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
一般国道468号	首都圏中央連絡自動車道(東金茂原道路)	L=21.6km	1,168	1	0	・調査推進:用地調査	・調査推進:調査設計	供用必要額 --~1億円程度	・事業規模、全体事業費、用地進捗率及び事業進捗率は千葉県区間を含む ・用地進捗率約99% ・事業進捗率約53% ・H24暫定供用予定 東金IC-JCT~茂原長南IC L=21.6km H28以降供用予定 東金IC JCT~茂原長南IC L=21.6km
一般国道51号	北千葉拡幅	L=7.6km	236	10	3	・調査推進:道路設計、用地調査	・調査推進:<道路設計、用地調査>	--~1億円程度	・事業規模、全体事業費、用地進捗率及び事業進捗率は千葉県区間を含む ・用地進捗率約74% ・事業進捗率約77% ・H28以降供用予定 千葉市~佐倉市 L=3.8km
一般国道357号	湾岸千葉地区改良	L=5.6km	277	970	323	・調査推進:道路設計 ・工事推進:千葉港地区函渠工 稲毛海岸地区改良工	・調査推進:道路設計 ・工事推進:千葉港地区函渠工 花園橋(L=15m)下部工 稲毛海岸地区改良工	18~20億円程度	・用地進捗率100% ・事業進捗率約69% ・H26以降供用予定 千葉市 L=5.6km
計				981	327				残事業費:約118億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)H24年度予定事業内容のうち< >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の用地進捗率は、平成23年12月末時点

(注)備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成23年度三次補正投入時点である

平成24年度 千葉市における事業計画(H24年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
一般国道16号	千葉16号環境対策	L=114.6km	—	5	2	・調査推進：環境対策検討	・調査推進：〈環境対策検討〉	～1億円程度	・事業規模は千葉県区間含む ・H28以降完了予定
計				5	2				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)H24年度予定事業内容のうち〈 〉書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成23年12月末時点。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成23年度三次補正投入時点である。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成24年度 千葉市における事業計画(H24年2月)(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道126号	千葉126号交差点改良等	—	—	111	37	調査設計 ・用地買収	・用地買収 ・工事	1~2億円程度	平成25年度完成予定
	{ 加曽利交差点改良・歩道整備	—	—	111					
合 計			—	111	37				

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注) 今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成24年度 千葉市における事業計画(H24年2月)(道路関係[直轄])

交通安全事業(Ⅱ種)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道14号	-	-	-	24	12	区画線	-	1~2億円程度	
国道16号	-	-	-	50	25	道路標識、区画線	情報提供機器(情報提供板等)、情報収集機器(ITV)		
国道126号	-	-	-	38	19	道路標識、区画線	-		
国道357号	-	-	-	18	9	道路標識、区画線	道路標識、区画線、情報収集機器(ITV)		
合 計			-	130	65				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

平成24年度 千葉市における事業計画(H24年2月)(道路関係〔直轄〕)

電線共同溝事業

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道16号	千葉16号電線共同溝			40	20			1~2億円程度	平成25年度供用予定
	{ こてはし台電線共同溝	L=2.2km	8.4	40		企業者工事(引込管等工事)	企業者工事(引込管等工事)		
国道357号	千葉357号電線共同溝			40	20				平成25年度供用予定
	{ 蘇我町電線共同溝	L=1.2km	5.3	40		企業者工事(引込管等工事) 支障物移設補償	企業者工事(引込管等工事)		
合計				80	40				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。