

今後の予定

WG 開催日程

	開催日	内 容
第 1 回	令和 3 年 10 月 21 日 済	・ 検討の方向性、規約案等の承認
第 2 回	令和 4 年 1 月 14 日	・ 分散避難のありと留意点（中間のとりまとめ）（案）討議 ・ 水害に関する意識と備えについての足立区・国土交通省合同 調査 調査票（案）討議
第 3 回	令和 4 年 2 月 15 日 （予定）	・ 分散避難のあり方と留意点（中間のとりまとめ）の了承 ・ 水害に関する意識と備えについての足立区・国土交通省合同 調査 調査票の了承 ・ 必要関連施策案ハード・ソフト案の提示
第 4 回	令和 4 年 7 月頃 実施予定	・ 調査票結果における「分散避難のあり方と留意点」への反映 討議
第 5 回	令和 4 年 8 月頃 実施予定	・ 分散避難のあり方と留意点の了承