

✕: R1台風堤防決壊箇所

入間川流域緊急治水対策プロジェクト 埼玉県の実施状況



○都幾川

- ・堤防復旧（決壊箇所）
- ・樹木伐採・土砂撤去
- ・改良復旧（築堤）

（参考：入間川流域緊急治水対策プロジェクト対象外）

○新江川

- ・樹木伐採・土砂撤去
- ・調節池新設
- ・排水機場新設

○葛川

- ・樹木伐採・土砂撤去
- ・調節池新設
- ・排水機場新設

○九十九川

- ・樹木伐採・土砂撤去
- ・調節池新設
- ・排水機場新設

○飯盛川

- ・樹木伐採・土砂撤去
- ・調節池新設
- ・排水機場増設

1 km

入間川流域緊急治水対策プロジェクト 埼玉県の取組状況

令和5年7月時点

箇所	河川	内容	測量	設計	用地買収	工事
東松山市	都幾川	堤防復旧(決壊箇所)	●	●	-	●
		樹木伐採・土砂撤去	●	●	●	●
		改良復旧(築堤)	●	●	○	○
	九十九川	樹木伐採・土砂撤去	-	-	-	●
		調節池	●	○	□	
		排水機場	●	□	□	
坂戸市	葛川	樹木伐採・土砂撤去	-	-	-	●
		調節池	●	○	□	
		排水機場	●	○	□	
	飯盛川	樹木伐採・土砂撤去	-	-	-	●
		調節池	●	○	□	
		排水機場	●	○	-	□

凡例	
●	完了
○	実施中
□	R5着手予定
-	実施不要