

減災対策協議会スケジュール(案)

参考資料

協議会等	準備会	協議会 (第1回)	幹事会	協議会 (第2回)	部会	協議会
	平成28年4月22日 ・設立趣旨、協議会規約提案、今後の進め方等を説明	平成28年5月31日 ・協議会設立 ・現在のリスクや取組状況の概要を共有	平成28年6月～8月 ・現在の水害リスクや取組状況の共有 ・取組方針の策定	平成28年9月12日 ・取組方針の決定	平成28年12月～ ・現在の水害リスクや取組状況の共有 ・ブロック目標の設定 ・ブロック計画(案)の策定	毎出水期前 ・毎年の取組のフォローアップ
協議内容等	協議会実施方法の調整					
		現在の水害リスクや取組状況の共有			現在の水害リスクや取組状況の共有	
		目標の設定			ブロック目標の設定	
			取組方針の策定		ブロック計画(案)の策定	
						対策実施フォローアップ

* 現時点の予定であり、変更の可能性がある。