

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月20日
契約業者名	(株) アイ・ディー・エー 関東・北陸事業部
契約業者の住所	群馬県高崎市倉賀野町4221-13
業務の名称	R5-6 荒川調節池工事事務所工事監督支援業務
業務場所	荒川調節池工事事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1. 工事監督支援業務の変更 2. 電子成果品作成費の変更
履行期間 (自)	令和 5年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	107,756,000円 (税込み)
変更金額	+ 3,828,000円 (税込み)
変更後の契約金額	111,584,000円 (税込み)
変更理由	工事監督支援を増とする。