




国関整企画第271号
平成26年2月25日

千葉市長
熊谷 俊人 様

国土交通省関東地方整備局長
深澤 淳志



直轄事業の事業計画等（千葉市関連分）[予定]について

平素から国土交通省直轄事業の推進にあたり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当地方整備局の平成26年度政府予算案における平成26年度事業計画等[予定]
のうち、千葉市関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：（全 般） 企画部 企画課 企画第一係
（道 路） 道路部 道路計画第一課 計画第一係

平成26年度 千葉市における事業計画(H26年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備) (単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H25年度当初		H25年度事業内容	H26年度予定事業内容	H26年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
国道468号	首都圏中央連絡自動車道(東金茂原道路)	L=21.6km	1,168	1	0	・調査推進:環境調査	・調査推進:環境調査	0.1～1億円程度	事業規模、全体事業費は、千葉県区間を含む 東金JCT～茂原長南IC L=21.6km(2/4) 平成25年4月27日供用済
国道51号	北千葉拡幅	L=7.6km	236	10	3	・調査推進:道路設計、用地調査	・調査推進:<道路設計>	―～1億円程度	事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率は、千葉県区間を含む 用地進捗率:約77% 事業進捗率:約80% 千葉市 L=0.7km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道357号	湾岸千葉地区改良	L=5.6km	303	3,900	1,300	・調査推進:道路設計 ・工事推進:千葉港地区函渠工 稲毛海岸・稲毛地区改良工 幸町・黒砂地区改良工 千葉港・登戸地区改良工	・調査推進:道路設計 ・工事推進:千葉港地区函渠工、舗装工 千葉港地区電気通信設備工 稲毛海岸～千葉港地区改良舗装工	供用必要額 21～24億円程度	用地進捗率:100% 事業進捗率:約87% 千葉市 L=5.6km(6/6) 平成26年度供用予定
計				3,911	1,304				残事業費:約67億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある
(注)H26年度予定事業内容のうち< >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである
(注)備考欄の用地進捗率は、平成26年1月末時点である
(注)備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成25年度補正投入時点である
(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成26年度 千葉市における事業計画(H26年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等) (単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H25年度当初		H25年度事業内容	H26年度予定事業内容	H26年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
国道16号	千葉16号環境対策	L=114.6km	—	40	13	・調査推進:環境対策検討 ・工事推進:稲毛地区環境対策工	・調査推進:環境対策検討 ・工事推進:稲毛地区環境対策工	0.1～1億円程度	事業規模は千葉県区間含む 平成26年度完了予定
計				40	13				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある
(注)H26年度予定事業内容のうちくゝ書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである
(注)備考欄の用地進捗率は、平成26年1月末時点である
(注)備考欄の事業進捗率は、平成25年度補正投入時点である
(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成26年度 千葉市における事業計画(H26年2月)(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅱ種)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成25年度当初		H25年度事業内容	H26年度予定事業内容	H26年度事業進捗見込み	備考
				事業費	地方負担額				
国道14号	—	—	—	46	23	道路標識、区画線、情報収集機器(ITV)	区画線、情報提供機器(情報提供板)	1億円程度	
国道16号	—	—	—	34	17	区画線、情報収集機器(その他機器)	防護柵、区画線		
国道51号	—	—	—	6	3	区画線	防護柵		
国道126号	—	—	—	8	4	区画線	防護柵、区画線		
国道357号	—	—	—	6	3	区画線	防護柵、情報提供機器(情報提供板)		
合 計			—	100	50				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)平成26年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

平成26年度 千葉市における事業計画(H26年2月) (道路関係〔直轄〕)
電線共同溝事業

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成25年度当初		H25年度事業内容	H26年度予定事業内容	H26年度事業進捗見込み	備考
				事業費	地方負担金				
国道16号	千葉16号電線共同溝			5	3			0.3～1億円程度	
	〔こてはし台電線共同溝	L=2.2km	8	5		・引込管等工事	-		平成25年度供用予定
国道357号	千葉357号電線共同溝			136	68				
	〔蘇我町電線共同溝	L=1.2km	5	5		・引込管等工事	-		平成25年度供用予定
	〔稲荷町電線共同溝	L=1.2km	2	131		・本体工事	・本体工事		早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
合 計				141	71				

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注) 今後、新規事業箇所を追加する場合がある。