

多摩川堤防基盤整備工事 兵庫橋通行止めのお知らせ

関係各位

日頃より多摩川の河川事業にご理解とご協力を賜わり、厚くお礼申し上げます。
 現在、世田谷区二子玉川地先（兵庫橋付近）において、堤防基礎整備工事を行っております、株式会社本間組と申します。
 現在、令和元年東日本台風規模の洪水に耐えうる堤防整備を鋭意行っているところですが、今年3、4月の野川増水により、工事現場内の土砂や資材等が流出してしまう事象が発生してしまいました。今回、この影響による工事進捗の遅れが生じないよう工事の段取りを再検討しました結果、工事の一層の進捗を図るためには、当初予定していた歩行者通路の迂回路を『5月17日（月）から6月上旬（予定）までの間、兵庫橋付近を一時的に通行を止めさせていただく』こととなりました。併せて、工事の更なる一層の進捗を図るため、『必要に応じて土曜日、日曜日に作業を行う場合』がございます。6月上旬頃には仮階段を整備し歩行者のみ通行可能となり、6月中旬頃には新たな通路を整備いたしますので、通行が可能となる予定です。

兵庫島公園をご利用の方々には大変ご不便をおかけしますが、兵庫島公園自体の閉鎖は行いません。

引き続き作業にあたっては、一般者の安全を優先とした交通誘導を行いつつ、工事現場からの粉塵や道路の汚れに関して、適宜散水や清掃を実施して環境対策にも積極的に取り組みます。近隣の皆様方には、今まで以上のご不便をお掛けすることになりますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

工事概要


工 事 名	R 1 多摩川左岸二子玉川築堤基盤整備工事	
工 事 場 所	東京都世田谷区二子玉川地先	
工 事 期 間	令和2年11月～令和3年6月30日	
発 注 者	国土交通省 関東地方整備局 京浜河川事務所	
監 督 者	京浜河川事務所 田園調布出張所	TEL 03-3721-4288
施 工 者	株式会社本間組 東京支店 現場作業所	TEL 080-7840-2950
工 事 内 容	堤防基盤整備工事 堤防延長 91.7m	
	令和元年東日本台風における溢水箇所付近の堤防整備を行います。	

工事場所

※詳しい工事車両運行経路については、裏面をご確認下さい。



工事平面図（予定）



工程表（予定）※主な残工事を記載

工 種	2020		2021					
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
築堤盛土	10	20	10	20	10	20	10	20
ブロック張								
新通路								
構造物撤去								
既設大型土嚢撤去								
仮設								
準備・その他								
通路	現在の通路		通行止					
			新通路					

歩行者（自転車）通路について


- ⇔ 通行止め期間：5月17日～6月上旬 ※兵庫橋が通行できません
- ⋯ 仮設路（仮設階段）：6月上旬～6月中旬 ※歩行者のみ通行可
- ⇔ 新通路：6月中旬～ ※通行可

工事進捗を踏まえ、詳細な期間が決まり次第、【堤防工事インフォメーションセンター】等にてお知らせします。

なお、兵庫島公園には、コヤマドライビングスクール脇の橋からアクセスできます。（裏面参照）

工事期間中の工事車両運行経路

【全体図】



凡例

- ↔ 工事車両進入経路
 — オレンジネット(H=1.0m)
- ↔ 土砂運搬経路
(ダンプトラック通行)
 — ガードフェンス(H=1.8m)
- ↔ 一般者通路

 交通誘導員
 ※兵庫橋が一時通行止めになる期間があります。1枚目参照
※コヤマドライビングスクール脇の橋が使用できます。

安全・環境対策

- ・一般者が工事中の危険な箇所に接近しないように、工事範囲にガードフェンス及びオレンジネットによる仮囲いを設置します。
- ・工事車両出入口には交通誘導員を配置し、一般者の安全を優先した誘導を行います。
- ・工事車両が河川敷内工事用道路を通行する際は、最徐行（時速20km以下）で走行します。
- ・川裏側のガードフェンスには防音シートを設置するとともに、建設機械は低騒音対策型建設機械を使用し、騒音・振動の発生を防止します。
- ・工事車両運行の際は、河川敷内工事用道路の散水を適宜行い、粉塵等の抑制に努めます。また、車両出入口や工事箇所付近の清掃を行い、きれいな状態を維持するよう努めます。
- ・工事車両の通行は、8：00～18：00とします。