

国関整企画第181号  
令和4年2月15日

埼玉県知事  
大野 元裕 様

国土交通省関東地方整備局長  
若林 伸幸  
(公印省略)

直轄事業の事業計画等（埼玉県関連分）について（通知）

平素から国土交通省直轄事業の推進にあたり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。  
さて、当地方整備局における令和4年度政府予算案における事業計画等のうち、貴県  
関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

(事業計画等は現時点における予定であり、今後変更する可能性があります。)

事務担当：(全般)	企画部	企画課	企画第一係
(河川)	河川部	河川計画課	計画第一係
(道路)	道路部	道路計画第一課	計画第一係

令和4年度

埼玉県における事業計画（R. 2）（水管理・国土保全局関係）

事業種別	箇所名	全体事業規模	全体事業費 (億円)	令和3年度当初予算(千円)		令和3年度事業内容	令和4年度事業内容	令和4年度事業 進捗見込み	備考
				工事関係費	地方負担額				
河川事業									
(項)河川整備事業費									
(目)河川改修費(河川都市基盤整備事業費を含む)									
(一般河川改修事業)									
	荒川下流	直轄管理区間 L=33km (築堤、護岸他)	荒川水系 6,850*	327,000	109,000	河道計画検討 1式 川口地区:盛土 L=100m 等	川口地区:旧堤撤去(令和8年度以降完成予定) 等	0.5 ~ 4.9億円程度	
	荒川上流	直轄管理区間 L=111km (築堤、護岸他)	荒川水系 6,850*	3,300,000	1,099,999	古谷本郷地区:樋管改築 N=1基 西遊馬地区:盛土 V=30千m3 ニッ宮地区:陸閘 N=1基、築堤 L=400m さいたま築堤:天端舗装 L=2,300m 平方地区:築堤 L=200m、用地取得 A=0.3ha 埋蔵文化財調査 1式 等	平方地区:低水護岸(令和8年度以降完成予定) 古谷本郷地区:樋管改築、ゲート設備(令和8年度以降完成予定) 西遊馬地区:盛土(令和6年度完成予定) 等	13 ~ 41億円程度	
	荒川上流(大規模)	荒川第二・三調節池	1,670	1,158,768	347,630	築堤 L=1,600m、用地取得 A=2.9ha、 工事用道路 L=3,000m 等	荒川第二調節池:築堤、排水門新設(令和8年度以降完成) 荒川第三調節池:築堤、樋管新設(令和8年度以降完成) 等	6.3 ~ 27億円程度	
	利根川下流	直轄管理区間 L=123km (築堤、河道掘削他)	利根川・江戸川 8,054**	124,582	41,527	波崎・鯉子地区:河道掘削 V=50m3 等	波崎・鯉子地区:河道掘削(令和4年度完成予定) 等	0.5 ~ 1.0億円程度	
	利根川上流	直轄管理区間 L=130km (築堤、護岸他)	利根川・江戸川 8,054**	3,112,995	1,037,665	北川辺地区:築堤 L=500m 古河地区:築堤 L=1,000m 板倉地区:築堤 L=1,200m 渡良瀬遊水地地区(思川):用地取得 A=0.5ha 首都圏氾濫区域堤防強化対策 (五霞地区、栗橋地区、加須地区、羽生地区、行田地区): 上段盛土 L=1,580m、下段盛土 L=530m、 川表盛土 L=620m、用地取得 A=1ha 等	北川辺地区:築堤(令和4年度完成予定) 古河地区:築堤(令和8年度以降完成予定) 板倉地区:築堤(令和5年度完成予定) 加須地区(渡良瀬川):築堤(令和8年度以降完成予定) 野木川西地区:盛土(令和4年度完成予定) 首都圏氾濫区域堤防強化対策 (五霞地区、栗橋地区、加須地区、羽生地区): 上段盛土、川表盛土、地盤改良 等	14 ~ 34億円程度	
	利根川上流(大規模)	稲戸井調節池	436	85,162	25,548	稲戸井調節池:池内掘削 V=220千m3 等	稲戸井調節池:池内掘削 等	— ~ 0.3億円程度	
	江戸川	直轄管理区間 L=70km (築堤、護岸他)	利根川・江戸川 8,054**	1,210,350	403,450	西金野井地区:河道掘削 V=26.5千m3 築比地地区:河道掘削 V=45千m3 鍋小路地先:盛土 V=9千m3、附帯道路 1式 首都圏氾濫区域堤防強化対策 (吉川地区、野田橋上流地区、小平地区、西宝珠花地区、 西関宿(幸手)地区):下段盛土 L=1,430m、附帯道路 1式 用地取得 A=0.9ha 等	鍋小路地先:附帯道路(令和8年度以降完成予定) 首都圏氾濫区域堤防強化対策 (吉川地区、下内川地区、野田橋下流地区、野田橋上流地区、小平地区): 下段盛土、上段盛土、附帯道路 (令和5年度完成予定) 等	2.2 ~ 14億円程度	
	鳥・神流川	直轄管理区間 L=34km (築堤、護岸他)	利根川・江戸川 8,054**	33,198	11,066	河道計画検討 1式 等	鳥・神流川 河川改修促進 等	— ~ 0.4億円程度	
(流域治水整備事業)									
	新河岸川下流	朝霞調節池 V=64万m3 南畑排水機場 110m3/s	荒川水系 6,850*	20,000	6,666	総合治水検討 1式 等	新河岸川下流 河川改修促進 等	— ~ 0.3億円程度	
	中川	中川 直轄管理区間 L=33km 綾瀬川 直轄管理区間 L=9km	3,411	1,045,000	348,333	伊勢野地区:築堤(低水護岸) L=60m、 用地取得 A=0.4ha 越谷地区:築堤(橋梁取付部) L=80m 大曾根地区:用地取得 A=0.04ha 等	中川 河川改修促進 等	0.7 ~ 5.9億円程度	
(目)河川工作物関連応急対策事業費									
	荒川上流	直轄管理区間 L=111km 水門等改善	3.3	140,000	46,666	昭和水門ゲート改善工事 鶴川樋管ゲート改善工事 鴨川樋管ゲート改善工事	昭和水門ゲート改善工事(令和5年度完成予定) 鶴川樋管ゲート改善工事(令和4年度完成予定) 鴨川樋管ゲート改善工事(令和4年度完成予定) 等	2.4 ~ 3.3億円程度	
	江戸川	直轄管理区間 L=70km 排水機場等改善	13	1,222,000	407,333	庄和排水機場原動機(1号機)改善 庄和排水機場原動機(2号機)改善	庄和排水機場原動機(1号機)改善工事(令和5年度完成予定)	10 ~ 13億円程度	

令和4年度 埼玉県における事業計画（R. 2）（水管理・国土保全局関係）

事業種別	箇所名	全体事業規模	全体事業費 (億円)	令和3年度当初予算(千円)		令和3年度事業内容	令和4年度事業内容	令和4年度事業 進捗見込み	備考
				工事関係費	地方負担額				
(項)都市水環境整備事業費									
(目)総合水系環境整備事業費									
	荒川水系	直轄管理区間 L=144km (水環境、自然再生、水辺整備)	609	284,200	142,100	荒川太郎右衛門地区:モニタリング1式、維持管理検討1式 荒川中流部地区:湿地環境再生工 V=40,000m <sup>3</sup> 川口市地区:モニタリング1式 等	荒川太郎右衛門地区:モニタリング 等 (令和4年度完成予定) 荒川中流部地区:湿地環境再生工、モニタリング 等 (令和8年度以降完成予定) 笹目橋下流左岸地区:緩傾斜護岸(令和8年度以降完成予定)	— ~ 4.7億円程度	
	利根川水系(中川・綾瀬川)	直轄管理区間 L=37km (水環境、水辺整備)	345	10,000	5,000	中川八潮地区:調査設計 1式	中川八潮地区:管理用通路、モニタリング 等 (令和7年度完成予定)	— ~ 0.3億円程度	
ダム事業									
(項)河川整備事業費									
(目)河川総合開発事業費									
	利根川藤原・奈良俣再編ダム再生	放流設備改築 等	17	40,299	13,433	放流設備改築 等	放流設備改築 等(令和4年度完成予定)	0.8億円程度	
(目)堰堤改良費									
	利根川相俣ダム	放流設備の改良等	27	8,906	2,968	放流設備工事 等	放流設備工事 等(令和8年度以降完成予定)	2.9 ~ 3.2億円程度	
	荒川二瀬ダム	放流設備および法面対策 等	123	109,736	36,578	貯砂ダム設備工事 等	貯砂ダム設備工事 等(令和4年度完成予定)	— ~ 0.9億円程度	
砂防事業									
(項)砂防事業費									
(目)砂防事業費									
	渡良瀬川(下流域)	流域面積 A=505km <sup>2</sup> (全体面積)	472	12,172	4,057	花輪床固群 平沢砂防堰堤 小黒川砂防堰堤 広間沢砂防堰堤 中山沢砂防堰堤 大間々管内火山砂防施設補修 大間々管内砂防施設補修 砂防設備設計、用地取得1.2ha 等	花輪床固群(令和6年度完成予定) 平沢砂防堰堤(令和8年度以降完成予定) 小黒川砂防堰堤(令和7年度完成予定) 広間沢砂防堰堤(令和7年度完成予定) 中山沢砂防堰堤(令和7年度完成予定) 大間々管内火山砂防施設補修(令和4年度完成予定) 大間々管内砂防施設補修(令和4年度完成予定) 等	0.02 ~ 0.2億円程度	
(目)地すべり対策事業費									
	謙原地区	地すべり防止区域面積 A=100h	368	20,896	6,965	集水井工 等	集水井工(令和8年度以降完成予定) 等	0.009 ~ 0.3億円程度	
災害復旧事業									
(項)河川等災害復旧事業費									
(目)河川等災害復旧費(河川 元年災)									
	荒川二瀬ダム	流木処理 V=1,800m <sup>3</sup> 土砂撤去 V=607,000m <sup>3</sup> 水位計更新 一式	34	830,000	276,390	土砂撤去 V=159,000m <sup>3</sup>	土砂撤去 V=200,000m <sup>3</sup> (令和4年度完成予定)	— ~ 11億円程度	
(項)河川等災害関連事業費									
(目)河川等災害関連事業費(河川大規模 元年災)									
	荒川上流	入間川 L=1.0km 越辺川 L=9.4km 都幾川 L=6.6km	297.6	460,000	153,333	川越市菅間地区~東松山市葛袋地区 堤防整備 L=約3,800m 河道掘削 V=約95千m <sup>3</sup> 樋管工 N=8箇所 (令和6年度完成予定)	3.8 ~ 41億円程度		
合 計				13,555,264	4,525,707				

(注)「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。  
個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。  
全体事業費については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。  
\* :一般河川改修の全体事業費は、同水系の大規模改良工事、流域治水整備事業の予算額を含んでいます。  
\*\* :一般河川改修の全体事業費は、同水系の大規模改良工事の予算額を含んでいます。

令和4年度 埼玉県における事業計画(R4年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	R3年度当初		R3年度事業内容	R4年度予定事業内容	R4年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道4号	東埼玉道路(延伸)	L=8.7km	267	3,530	1,177	・調査設計 ・用地買収 ・改良工、橋梁上下部工	・調査設計 ・用地買収 ・改良工、橋梁上下部工	開通必要額 18~21億円程度	吉川市~松伏町 L=3.8km(2/2) 令和7年春頃開通予定 ※用地取得等が順調に進んだ場合
国道4号	東埼玉道路(八潮~松伏)	L=9.5km	2,000	590	197	・調査設計 ・環境整備	・調査設計 ・環境整備	2~19億円程度	
国道17号	新大宮上尾道路(与野~上尾南)	L=8.0km	2,000	221	74	・調査設計	・調査設計	~3億円程度	
国道17号	上尾道路	L=11.0km	1,211	602	201	・調査設計 ・用地買収 ・環境整備	・調査設計 ・用地買収 ・環境整備	~6億円程度	
国道17号	上尾道路(Ⅱ期)	L=9.1km	670	3,569	1,190	・調査設計 ・用地買収 ・改良工、橋梁上下部工	・調査設計 ・用地買収 ・改良工、橋梁上下部工	16~36億円程度	
国道17号	本庄道路	L=7.0km	260	3,094	1,031	・調査設計 ・用地買収 ・改良工、橋梁上下部工、舗装工	・調査設計 ・用地買収 ・改良工、橋梁下部工、舗装工	開通必要額 26~29億円程度	埼玉県児玉郡上里町~群馬県高崎市 L=1.4km(2/4) 令和4年内神流川橋開通予定
国道17号	上武道路	L=40.5km	1,800	220	73	・調査設計 ・改良工	・調査設計	~1億円程度	
計				11,826	3,942				残事業費:約2,790億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)R4年度予定事業内容のうち >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の残事業費は、令和3年度補正投入時点である

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある

(注)都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業については、事業区間全体の事業規模、事業費を記載している

(注)備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

令和4年度 埼玉県における事業計画(R4年2月) (道路関係〔直轄〕)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	R3年度当初		R3年度事業	R4年度予定事業	R4年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
交通安全事業 (Ⅰ種)	国道4号 国道16号	—	—	437	146	権現堂桜堤交差点改良 増戸(北)交差点改良 上川上地区歩道整備 等	権現堂桜堤交差点改良 増戸(北)交差点改良 等	15~39億円程度	
交通安全事業 (Ⅱ種)	国道4号 国道16号 国道17号 等	—	—	864	432	道路標識、防護柵、区画線 等	道路標識、防護柵、区画線 等		
共同溝事業	—	—	—	—	—	—	—		—
電線共同溝事業	国道4号 国道16号 国道17号	—	—	2,644	1,322	杉戸(3)電線共同溝 狭山(2)電線共同溝 上尾電線共同溝 等	杉戸(3)電線共同溝 狭山(2)電線共同溝 上尾電線共同溝 等		
合 計				3,945	1,900				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。