

# 久慈川だより

令和4年3月  
第21号

久慈川緊急治水対策プロジェクトに盛り込まれた河川対策の進捗やソフト対策の検討状況をお知らせします



ともに築こうまち・みらい

編集・発行  
国土交通省 常陸河川国道事務所  
国土交通省 久慈川緊急治水対策河川事務所

## 堤防整備、河道掘削などの工事を実施しています

### ⑦ R2久慈川大子周辺整備工事



大子町大子地先／久慈川右岸62.6k付近(松沼橋) 榎大藤組

着手前 (R4.1月撮影)

工事中 (R4.2月撮影)

松沼橋の舗装版・高欄撤去を行っています

### ⑤ R2久慈川右岸舟生地先築堤護岸工事



常陸大宮市舟生地先／久慈川右岸39.4k付近 樋口土木(株)

着手前 (R3.10月撮影)

工事中 (R4.2月撮影)

築堤盛土を行っています

### ⑬ R2久慈川左岸小貫地先河道掘削外(その1)工事



常陸大宮市小貫地先／久慈川左岸33.0k付近 榎梅原工務店

着手前 (R3.11月撮影)

工事中 (R4.2月撮影)

樹木伐採、河道掘削を行っています

### ⑨ R2久慈川右岸大子地先上流築堤護岸工事



大子町大子地先／押川左岸0.0k付近 北都建設工業(株)

着手前 (R3.10月撮影)

工事中 (R4.2月撮影)

護岸ブロックの設置を行っています

### ⑫ R2久慈川左岸西野内地先築堤護岸工事



常陸大宮市西野内地先／久慈川左岸38.0k付近 榎秋山工務店

着手前 (R3.12月撮影)

工事中 (R4.2月撮影)

築堤盛土を行っています

### ⑭ R2久慈川左岸小貫地先河道掘削外(その2)工事



常陸大宮市小貫地先／久慈川左岸34.0k付近 鈴縫工業(株)

着手前 (R3.11月撮影)

工事中 (R4.2月撮影)

樹木伐採、河道掘削を行っています

現在実施中工事状況



凡例 ⑦: 実施中工事

## 土地の境界立ち合い・用地交渉を進めています

堤防整備・河道掘削等で必要となる土地の取得面積等を確定するため、常陸大宮市高渡地区、上大賀地区、小貫南地区、大子町大子地区、南田気地区の地権者の方にお越しいただき、土地の境界を確認していただきました。また、事業計画説明コーナーを設置し、設計内容の説明を行いました。土地の境界が確定し、調査の済んだ箇所から用地交渉を進めており、2月末までに、約100,000m<sup>2</sup> (約90件) の事業用地のご提供をいただきました。引き続き事業へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。



▲高渡地区 (常陸大宮市)



▲上大賀地区 (常陸大宮市)



▲小貫南地区 (常陸大宮市)



▲大子地区 (大子町)

今回は、令和3年4月からプロジェクトにおける用地補償等を行う事務についてご協力を頂いている「那珂川・久慈川流域緊急治水対策推進室 久慈川分室」の石川主任、戸部主事をご紹介します。お二人は太子町より出向されています。

石川 主任（太子町役場から出向）



石川主任▶

台風第19号当時、私は太子町役場建設課に勤務していました。甚大な被害が発生し、たくさんの方々が被災し、普段の生活が失われてしまった様子を目の当たりにし、大きな衝撃を受けました。このような被災を繰り返さない為、また防ぐためにプロジェクト早期完了を目指し、尽力したいと思いますので、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

戸部 主事（太子町役場から出向）



◀戸部主事

令和元年東日本台風により甚大な被害が太子町を襲い、迅速な河川整備を求められています。私は、一刻も早く町民の皆様へ安心できる町づくりのため、用地取得に努めて参ります。

常陸大宮市長が現場を視察されました！

2月21日に鈴木常陸大宮市長が市内の家和楽地区の工事現場を視察されました。現地では、現在施工中の2工事の説明を行い、下流部では用地の取得状況について久慈川分室から説明を行いました。鈴木市長からは、「一枚岩で頑張っていたらいい。」「市民の安心感につながり、目に見えて洪水対策が進んでいると実感してもらえらると思う。」との発言がありました。



用地取得状況説明時の様子▶



◀工事内容説明時の様子

「パワーアシストスーツ」の効果検証中！

太子町太子地区の堤防整備工事では、介護の現場などで実用化が進んでいるパワーアシストスーツの導入効果の検証を行っています。ブロック積みや境界ブロック設置作業での作業性や疲労感などを検証し、建設現場の生産性の向上と働き方改革につなげていく予定です。



パワーアシストスーツ検証の様子▶

高渡地区において埋蔵文化財の調査が行われました

常陸大宮市高渡地区の堤防整備箇所では、埋蔵文化財包蔵地に指定されているため、県文化課において、試掘調査が実施されました。試掘調査は、工事に先行し事業箇所に埋蔵文化財が存在するかを確認するものです。

当事務所としても、関係者と連携しながら調査に協力し、令和6年度工事完成に向けて進めてまいります。



◀県文化課による試掘調査の様子▶

プロジェクトに関するお問い合わせはこちらです

久慈川緊急治水対策河川事務所

検索



国土交通省 関東地方整備局  
久慈川緊急治水対策河川事務所  
TEL: 0294-72-1151



〒313-0015  
茨城県常陸太田市  
木崎一町700-1



国土交通省 関東地方整備局  
常陸河川国道事務所 調査第一課  
TEL: 029-240-4069



〒310-0851  
茨城県水戸市  
千波町1962-2