

# 第3回 東京湾流域別下水道整備総合計画策定懇談会

## 今後のスケジュール

令和4年3月17日

関東地方整備局 企画部 広域計画課

# 基本方針見直しの全体スケジュール(案)




図-1 全体スケジュール

- 基本方針見直しはR2年度より開始し **R4年度に策定** 予定。
- R2年度は **基礎調査、現況負荷量の定量化(各都県・政令市アンケート含む)、汚濁解析モデルの構築、現況水質再現** を行った。
- R3年度は、 **汚濁解析モデルの確定、将来負荷量の定量化、将来水質予測** を行う。
- R4年度は、 **目標負荷量、下水道計画処理水質の設定、合意事項** を取りまとめる。

# 本年度のスケジュール(案)

表-1 令和3年度作業のスケジュール

関係機関	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
関係都県市										
整備局	第1回意見交換会 開催					第2回意見交換会 開催		第3回意見交換会 開催		
本省・国総研・土研			お盆							
学識経験者								年末年始		
アンケート調査	将来アンケート調査				将来調査票回収					
									第2回作業部会 開催	第3回幹事会 開催
										第3回懇談会 開催

表-2 令和3年度各種会議のスケジュール(案)

開催予定時期	会議名	主な議事内容
令和3年6月21日	第1回意見交換会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・昨年度の検討概要について</li> <li>・本年度の検討予定及び中間報告について</li> <li>・第9次総量削減計画について</li> </ul>
令和3年10月28日	第2回意見交換会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・懇談会及び意見交換会の指摘事項と対応について</li> <li>・モデル精度向上結果、モデル検証計算結果について</li> <li>・今後の検討スケジュールについて</li> </ul>
令和3年12月16日	第3回意見交換会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・将来負荷量定量化結果（速報値）について</li> <li>・解析モデルを用いた単純将来予測計算結果（速報値）について</li> <li>・今後の検討スケジュールについて</li> </ul>
令和4年1月20日	第2回作業部会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・解析モデルの確定について</li> <li>・将来負荷量定量化結果について</li> <li>・解析モデルを用いた単純将来予測計算結果について</li> <li>・今後の検討スケジュールについて</li> </ul>
令和4年2月17日	第3回幹事会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・解析モデルの確定について</li> <li>・将来負荷量定量化結果について</li> <li>・解析モデルを用いた単純将来予測計算結果について</li> <li>・今後の検討スケジュールについて</li> </ul>
令和4年3月17日	第3回懇談会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・解析モデルの確定について</li> <li>・将来負荷量定量化結果について</li> <li>・解析モデルを用いた単純将来予測計算結果について</li> <li>・今後の検討スケジュールについて</li> </ul>

# 次年度のスケジュール(案)

表-3 令和4年度作業のスケジュール

関係機関	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
関係都県市					第3回作業部会 開催					
整備局					お盆	第4回幹事会 開催	第4回懇談会 開催			
本省・国総研・土研							第2回委員会 開催			
学識経験者										

表-4 令和4年度各種会議のスケジュール(案)

開催予定時期	会議名	主な議事内容
令和4年8月上旬	第3回作業部会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・将来負荷量の確定について</li> <li>・目標負荷量及び都県間配分について</li> <li>・計画処理水質について</li> <li>・合意事項(案)について</li> <li>・今後の検討スケジュールについて</li> </ul>
令和4年9月上旬	第4回幹事会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・将来負荷量の確定について</li> <li>・目標負荷量及び都県間配分について</li> <li>・計画処理水質について</li> <li>・合意事項(案)について</li> <li>・今後の検討スケジュールについて</li> </ul>
令和4年9月下旬	第4回懇談会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・将来負荷量の確定について</li> <li>・目標負荷量及び都県間配分について</li> <li>・計画処理水質について</li> <li>・合意事項(案)について</li> </ul>
令和4年10月中旬	第2回委員会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・合意事項(案)について</li> <li>・基本方針の策定について</li> </ul>