



新たな首都圏広域地方計画策定スケジュール(案)について (R5.2.15現在予定)

参考資料 1

		R3年度	R4年度						R5年度		
			~9	10	11	12	1	2	3		
全国計画等	国土の長期展望	●6月 ・最終とりまとめ									
	国土形成計画(全国計画)	 国土審議会 計画部会 (第1~12回) (R3.9~ R4.6)		●第13回計画部会(10/14) ・全国計画策定に向けて	●都県・政令市計画提案募集 (10/17~11/16)	●第14回計画部会(11/17) ・重点テーマ(地域生活圏等)	●第15回計画部会(12/22) ・エネルギー・食料の安定供給 ・重点テーマ(産業構造転換、グリーン国土等)	●第16回計画部会(2/3) ・主要論点整理	●第17回計画部会(3/7) ・計画骨子案	●第18回計画部会(4/14) ・計画素案	●第19回計画部会(5/26) ・計画原案
首都圏広域地方計画	協議会				 構成機関 協議・意見照会 (※骨子について事前に意見照会)			●幹事会 ・骨子案	●協議会 ・骨子の確定	●骨子公表	
	懇談会		●第1回懇談会(8/26) ・首都圏の現状と取り巻く状況	●第2回懇談会(9/8) ・委員からの発表	●第3回懇談会(9/21) ・委員からの発表		●第4回懇談会(2/15) ・計画検討WG報告	●現地視察+第5回懇談会(3/20) ・骨子案について			
	計画検討ワーキング			●第1回WG(10/27)	●第2回WG(11/14)	●第3回WG(12/9)	●第4回WG(12/16)	●第5回WG(12/27)	●第6回WG(1/20)		