



新たな首都圏広域地方計画策定スケジュール(案)について (R5.3.20現在予定)

参考資料 1

		R3年度	R4年度						R5年度	R6年度以降		
			~9	10	11	12	1	2	3			
全国計画等	国土の長期展望	●6月 ・最終とりまとめ										
	国土形成計画(全国計画)	国土審議会計画部会(第1~12回)(R3.9~R4.6)	●7月 ・中間とりまとめ	●第13回計画部会(10/14) ・全国計画策定に向けて	●都県・政令市計画提案募集(10/17~11/16)	●第14回計画部会(11/17) 重点テーマ(地域生活圏等)	●第15回計画部会(12/22) ・エネルギー・食料の安定供給 ・重点テーマ(産業構造転換、グリーン国土等)	●第16回計画部会(2/3) ・主要論点整理	●第17回計画部会(3/7) ・計画骨子案	●第18回計画部会(4/14) ・計画素案	●第19回計画部会(5/26) ・計画原案	●国土審議会(6月以降) ・計画原案 ●都県・政令市からの意見聴取、パブリックコメント等 ●国土審議会 ・計画案答申
	協議会								●幹事会 ・骨子案 ●協議会 ・骨子の確定	●骨子公表		●大臣決定
首都圏広域地方計画	懇談会		●第1回懇談会(8/26) ・首都圏の現状と取り巻く状況	●第2回懇談会(9/8) ・委員からの発表	●第3回懇談会(9/21) ・委員からの発表			●第4回懇談会(2/15) ・計画検討WG報告	●現地視察+第5回懇談会(3/20) ・懇談会中間報告		有識者懇談会【懇談会、現地視察】 (※懇談会報告6.~8.の議論) (※懇談会報告とりまとめ)	
	計画検討ワーキング			●第1回WG(10/27)	●第2回WG(11/14)	●第3回WG(12/9)	●第4回WG(12/16)	●第5回WG(12/27)	●第6回WG(1/20)			