

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 1 3 日
契 約 業 者 名	ショーボンド建設（株） 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	江東区南砂 2 - 2 - 1 7
工 事 の 名 称	R 5 国道 2 0 号日野出張所管内橋梁補修工事
工 事 場 所	東京都調布市緑ヶ丘地先外 2 箇所
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	令和 6 年 4 月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 2 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 6 , 8 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 9 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 8 , 7 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 6 年 4 月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更