

(第5回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月19日
契約業者名	東亜道路工業(株) 関東支社
契約業者の住所	東京都港区六本木7-3-7
工事の名称	R4・5・6万世橋維持工事
工事場所	万世橋出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	工事延長 L=34.7km 道路巡回工 1式 応急処理工 1式 路面補修工 1式 構造物補修工 1式
工期(自)	令和 4年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	650,914,000円(税込み)
変更金額	+ 6,842,000円(税込み)
変更後の契約金額	657,756,000円(税込み)
変更理由	※インフレスライドによる変更