

(第 5 回) 最終) 契約の内容

契約変更年月日	令和6年5月9日
契約業者名	飛島建設（株）
契約業者の住所	東京都港区港南一丁目 8 番 1 5 号
工事の名称	R 3 国道 3 5 7 号舞浜地区雨水貯留管整備工事
工事場所	自) 千葉県浦安市舞浜 2 丁目 至) 千葉県浦安市舞浜 3 丁目
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更無し
工期（自）	令和4年3月4日
工期（至）	令和6年12月27日
変更前の契約金額 (税込)	2, 100, 186, 000円（税込み）
変更金額 (税込)	0円
変更後の契約金額 (税込)	2, 100, 186, 000円（税込み）
変更理由	令和 6 年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置による契約変更