

(第 3 回、最終) 契約の内容

契約変更年月日	令和6年6月28日
契約業者名	三井住友建設（株） 東京土木支店
契約業者の住所	東京都中央区佃二丁目 1 番 6 号
工事の名称	R 4 圏央道館野高架橋床版その 1 工事
工事場所	茨城県つくば市館野地先
工事種別	プレストレスト・コンクリート工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更無し
工期（自）	令和5年1月24日
工期（至）	令和6年6月28日
変更前の契約金額 (税込)	1, 476, 915, 000円（税込み）
変更金額 (税込)	+ 31, 757, 000円（税込み）
変更後の契約金額 (税込)	1, 508, 672, 000円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項（インフレスライド）による変更