

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 2 2 日
契 約 業 者 名	関東建設マネジメント (株)
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目 2 6 2 番地 1 6
業 務 の 名 称	R 6 ・ 7 ・ 8 東京国道事務所工事監督支援 (その 2) 業務
業 務 場 所	東京国道事務所 品川出張所及び代々木出張所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、東京国道事務所の品川出張所及び代々木出張所における道路に関する工事実施の監督補助を行うものであり、発注者の業務を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務である。 1. 工事管理 2. 工事監督支援
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 0 , 6 6 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 8 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 8 , 9 6 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 工事管理 品川出張所における対象工事件数の増加に伴い、工事管理の件数を数量変更 (増) する。 2. 工事監督支援 業務対象工事件数が増加したことに伴い、同時に実施する件数が増えたため、担当技術者を数量変更 (増) する。