

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月 1日
契約業者名	樋口土木(株)
契約業者の住所	茨城県稲敷郡阿見町住吉2-3-19
工事の名称	R5久慈川左岸小貫地先外築堤工事
工事場所	茨城県常陸大宮市小貫地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和6年3月から適用する 公共工事設計労務単価の変動による変更
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	250,580,000円(税込み)
変更金額	+ 4,158,000円(税込み)
変更後の契約金額	254,738,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和6年3月から適用する 公共工事設計労務単価の変動による変更