## (第1回) 契約変更の内容

-	
変更契約年月日	令和 6年 7月23日
契約業者名	日和エンジニアリング株式会社
契約業者の住所	東京都豊島区南大塚3-10-10
業務の名称	渋谷地方合同庁舎(23)建築設備改修設計業務
業務場所	埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 関東地方整備局営繕部
業務種別	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、東京都渋谷区にある渋谷地方合同庁舎の空気調和設備改修、受変電設備改修、火災報知設備改修、拡声設備 改修の実施設計及び積算業務を行うものである。
工期(自)	令和 6年 1月 31日
工期(至)	令和 6年 11月 26日
契約金額	25, 300, 000 円
変更金額	_
変更後の契約金額	_
変更理由	履行期間は、執務室内における天井内詳細調査及び既存設備調査の実施に際し、入居官署との業務等の調整の結果、不測の日数を要したため60日間延長し、令和6年11月26日までとする。