

第 1 回 契約変更の内容

契約年月日	令和6年5月27日
契約業者名	国土開発工業（株）
契約業者の住所	神奈川県厚木市中町二丁目 6 番 1 0 号
工事の名称	R 5 横浜湘南道路藤沢地区改良その 2 工事
工事場所	神奈川県藤沢市城南地先 外
工事種別	一般土木
工事概要	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価の変動による変更
工期（自）	令和 6 年 4 月 9 日
工期（至）	令和 6 年 11 月 29 日
変更前の契約金額	¥ 2 4 7, 5 0 0, 0 0 0. - （税込み）
変更金額	¥ 2, 8 2 7, 0 0 0. - （税込み）
変更後の契約金額	¥ 2 5 0, 3 2 7, 0 0 0. - （税込み）
変更理由	本工事は「令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置の対象工事であり、工事請負契約書第 6 2 条に基づき協議を行い、契約変更を行うものである。