

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 7月19日
契約業者名	スバル興業(株)
契約業者の住所	東京都千代田区有楽町1-10-1
工事の名称	R5・6万世橋出張所管内橋梁補修維持工事
工事場所	万世橋出張所管内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要	管理延長 L=34.7Km 応急処理工 1式 伸縮継手工 1式 横断歩道橋工 1式 排水施設清掃工 1式
工期(自)	令和 5年 5月11日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	375,320,000円(税込み)
変更金額	+6,787,000円(税込み)
変更後の契約金額	382,107,000円(税込み)
変更理由	※インフレスライドによる変更