

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月28日
契約業者名	(株) ティーネットジャパン 東京支社
契約業者の住所	東京都港区芝浦1-1-1
業務の名称	R5・R6常総国道積算技術5J4業務
業務場所	常総国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1. 積算業務数量追加
履行期間 (自)	令和 5年 4月13日
履行期間 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	294,395,200円 (税込み)
変更金額	+ 31,781,200円 (税込み)
変更後の契約金額	326,176,400円 (税込み)
変更理由	1. 令和6年度計上分の数量精査の結果、積算業務数量を追加変更する。

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月28日
契約業者名	(株) ティーネットジャパン 東京支社
契約業者の住所	東京都港区芝浦1-1-1
業務の名称	R5・R6常総国道積算技術5J4業務
業務場所	常総国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1. 積算業務数量追加
履行期間 (自)	令和 5年 4月13日
履行期間 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	326,176,400円 (税込み)
変更金額	+ 62,819,900円 (税込み)
変更後の契約金額	388,996,300円 (税込み)
変更理由	1. 令和6年度計上分の数量精査の結果、積算業務数量を追加変更する。