

(最終) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年2月27日
契 約 業 者 名	(株) アイ・ディー・エー 関東・北陸事業部
契 約 業 者 の 住 所	群馬県高崎市倉賀野町4221番地13
業 務 の 名 称	R6大宮国道交通対策関係資料作成業務
業 務 場 所	大宮国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	・情報共有システム使用料 1式
履 行 期 間 (自)	令和6年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	90,530,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 99,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	90,629,000円(税込み)
変 更 理 由	打合せのための、情報共有システム追加が必要となったため 増工する。