

(最終) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年3月7日
契 約 業 者 名	株式会社 四門
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田三崎町二丁目4番1号
業 務 の 名 称	R6大宮国道上尾道路用地調査等業務
業 務 場 所	埼玉県鴻巣市箕田地先～埼玉県桶川市川田谷地先
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	変更なし
履 行 期 間 (自)	令和6年5月9日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	31,262,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 25,806,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	57,068,000円 (税込み)
変 更 理 由	業務実施の結果、数量の増減が生じたため、数量の変更を行った。