

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月14日
契 約 業 者 名	(株) アイ・ディー・エー 関東・北陸事業部
契 約 業 者 の 住 所	群馬県高崎市倉賀野町4 2 2 1 番地 1 3
業 務 の 名 称	R 6 利根砂防調査計画資料作成業務
業 務 場 所	利根川水系砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	・業務用自動車 増 ・情報共有システム使用料 増
履 行 期 間 (自)	令和6年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	52,800,000 円 (税込)
変 更 金 額 (増)	88,000 円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	52,888,000 円 (税込)
変 更 理 由	・現地調査回数の精査による変更 ・情報共有システムの追加による変更