

(第1回、最終) 契約変更の内容

|                 |                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日   | 令和 7 年 2 月 2 8 日                                                                                                                                                                                                     |
| 契 約 業 者 名       | (株) 緑エンジニアリング                                                                                                                                                                                                        |
| 契 約 業 者 の 住 所   | 茨城県龍ヶ崎市若柴町字長沼 2 9 9 1 - 7                                                                                                                                                                                            |
| 業 務 の 名 称       | R 6 千葉国道調査設計資料作成 G 5 業務                                                                                                                                                                                              |
| 業 務 場 所         | 千葉国道事務所庁舎内                                                                                                                                                                                                           |
| 業 種 区 分         | 土木関係建設コンサルタント業務                                                                                                                                                                                                      |
| 業 務 概 要         | 数量の変更                                                                                                                                                                                                                |
| 履 行 期 間 (自)     | 令和 6 年 4 月 1 日                                                                                                                                                                                                       |
| 履 行 期 間 (至)     | 令和 7 年 3 月 3 1 日                                                                                                                                                                                                     |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | 9 9 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                          |
| 変 更 金 額         | + 9 9 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 9 9 , 0 9 9 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                          |
| 変 更 理 由         | <p>本業務は、令和6年4月1日付で、株式会社緑エンジニアリングと契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により契約変更するものとする。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1. 情報共有システムの活用<br/>当初仕様書第36条に基づき、情報共有システム登録料および使用料を追加する。</p> <p>2. 履行期間<br/>履行期間は当初契約通りとする。</p> |