

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月21日
契約業者名	関東建設マネジメント(株)
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16
業務の名称	R6常総国道施工体制調査6J1業務
業務場所	常総国道事務所庁舎内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	1. 情報システム利用料追加 2. 駐車場費用追加
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	36,377,000円(税込み)
変更金額	+ 297,000円(税込み)
変更後の契約金額	36,674,000円(税込み)
変更理由	1. 当初特記仕様書の第25条に基づき、情報共有システムの利用料について追加する。 2. 当初契約時からの条件変更に伴い、業務用自動車に駐車場費用を追加する。