

(最終) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年3月14日
契 約 業 者 名	株式会社 四門
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田三崎町2-4-1
業 務 の 名 称	R4・R5大宮国道用地補償総合技術（その2）業務
業 務 場 所	一般国道17号新大宮上尾道路 (埼玉県さいたま市西区三橋五丁目地先から 同市大宮区三橋二丁目地先まで)
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	変更なし
履 行 期 間 (自)	令和4年4月9日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	16,269,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8,393,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	24,662,000円 (税込み)
変 更 理 由	設計数量に増減があったことから、数量について変更を行う。