

第 3 回 契約変更の内容

契約年月日	令和6年12月17日
契約業者名	株式会社 湘南ウイステリア
契約業者の住所	神奈川県藤沢市亀井野 3 2 5 9 番地 1
業務の名称	R 5 横浜国道改築事業測量（その 1）業務
業務場所	横浜国道事務所管内
業務種別	測量
業務概要	基準点測量 90 点 地形測量 1 式 用地測量 1 式 報告書とりまとめ 1 式
履行期間（自）	令和 5 年 9 月 2 9 日
履行期間（至）	令和 年 月 日
変更前の契約金額	¥ 6 4 , 6 4 7 , 0 0 0 . - （税込み）
変更金額	¥ 8 2 5 , 0 0 0 . - （税込み）
変更後の契約金額	¥ 6 5 , 4 7 2 , 0 0 0 . - （税込み）
変更理由	1. 用地測量 現地測量の結果、境界杭の撤去・再設置を行う必要が生じたため、用地測量を増工する。 2. 履行期間 上記内容の変更により、令和 7 年 3 月 3 1 日までとする。