

第 1 回 契約変更の内容

契約年月日	令和6年12月3日
契約業者名	株式会社長大 南関東支店
契約業者の住所	神奈川県横浜市中区長者町 5 - 8 5
業務の名称	R 5 国道 3 5 7 号東京湾岸道路環境検討業務
業務場所	自) 神奈川県横浜市金沢区八景島地先 至) 神奈川県横須賀市夏島地先
業務種別	土木関係建設コンサルタント
業務概要	国道 3 5 7 号東京湾岸道路（八景島～夏島）における環境調査を行い、その調査結果及び過年度成果に基づいた環境保全対策工法を選定する。
履行期間（自）	令和 6 年 6 月 2 0 日
履行期間（至）	令和 7 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	¥ 5 9 , 9 8 3 , 0 0 0 . - （税込み）
変更金額	¥ 0 . - （税込み）
変更後の契約金額	¥ 5 9 , 9 8 3 , 0 0 0 . - （税込み）
変更理由	1. 履行期間 環境調査の実施にあたり、関係団体との調整に時間を要したことから、令和 7 年 3 月 3 1 日までとする。