

(第 2 回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7 年 3 月 2 6 日
契約業者名	株式会社 N I P P O 埼玉統括事業所
契約業者の住所	埼玉県川口市柳崎 2－1 9－9
工事の名称	R 6・R 7・R 8 大宮維持工事
工事場所	大宮出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	(令和 6 年度) 巡視・巡回工 一式 舗装工 一式 応急処理工 一式 仮設工 一式
工期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	6 3 2, 4 2 3, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 1 2 8, 2 0 5, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	7 6 0, 6 2 8, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	現地調査の結果、巡視・巡回工、舗装工、応急処理工、仮設工を数量精算する。