

(第1回・最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(株) ティーネットジャパン 東京支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区芝浦一丁目 1 番 1 号 浜松町ビルディング
業 務 の 名 称	R 6 千葉国道調査設計資料作成 H 1 業務
業 務 場 所	千葉国道事務所庁舎内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 情報共有システムの活用
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 2 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 4 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 2 , 6 4 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 情報共有システムの活用 本業務は、令和6年4月から令和7年3月の間に情報共有システム（ASP）を活用する必要が生じたので情報共有システム使用料を追加変更するものである。