

第 1 回 契約変更の内容

契約年月日	令和7年1月28日
契約業者名	株式会社緑エンジニアリング
契約業者の住所	茨城県龍ケ崎市若柴町字長沼 2 9 9 1 番地 7
業務の名称	R 6 横浜国道改築事業調査設計資料作成（その 3）業務
業務場所	横浜国道事務所庁舎内
業務種別	土木関係建設コンサルタント
業務概要	横浜国道事務所における業務に関する資料作成等を行う。
履行期間（自）	令和 6 年 4 月 1 日
履行期間（至）	令和 7 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	¥ 8 3 , 6 0 0 , 0 0 0 . - （税込み）
変更金額	¥ 1 1 0 , 0 0 0 . - （税込み）
変更後の契約金額	¥ 8 3 , 7 1 0 , 0 0 0 . - （税込み）
変更理由	1. 直接経費 受注者との協議の結果、本業務で使用する情報共有システムを選定したため情報共有システム使用料を追加する。