

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 1 日
契 約 業 者 名	沖昌エンジニアリング株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都北区東十条六丁目 4 番 1 5 号
業 務 の 名 称	R 5 ・ 6 改築事業工事監督支援（その 2）業務
業 務 場 所	湘南出張所庁舎内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	横浜国道事務所の湘南出張所における高速横浜環状南線、東京湾岸道路に関する工事实施の監督補助を行う。
履 行 期 間（自）	令和 5 年 4 月 1 日
履 行 期 間（至）	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 7, 2 4 2, 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	△ 2 0 9, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 7, 0 3 3, 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	1. 業務対象工事 契約業務対象工事件数について数量精査（減）する。 2. 情報共有システム（ASP） 受注者との協議の結果、本業務で使用する情報共有システムが決定したため令和 6 年度分の情報共有システム使用料を増工する。