

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 1 日
契 約 業 者 名	関東建設マネジメント株式会社
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目 2 6 2 番地 1 6
業 務 の 名 称	R 5 ・ 6 改築事業工事監督支援（その 3）業務
業 務 場 所	湘南出張所庁舎内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	横浜国道事務所の湘南出張所における高速横浜環状南線に関する工事实施の監督補助を行う。
履 行 期 間 （自）	令和 5 年 4 月 1 日
履 行 期 間 （至）	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 7 , 0 7 7 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	△ 5 2 8 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 6 , 5 4 9 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	1. 業務対象工事 契約業務対象工事件数について数量精査（減）する。 2. 情報共有システム（ASP） 受注者との協議の結果、本業務で使用する情報共有システムが決定したため令和 6 年度分の情報共有システム使用料を増工する。