

[標準様式例 7-2]

(第 2 回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月14日
契 約 業 者 名	株式会社 近代設計 東京支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区鍛冶町 1 - 9 - 1 6
業 務 の 名 称	R 5 ・ R 6 宇都宮国道管内橋梁点検業務
業 務 場 所	宇都宮国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	橋梁定期点検【R 6 年度】1 式
履 行 期 間 (自)	令和5年4月4日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 4 , 9 7 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 7 , 1 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 2 , 1 4 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地調査の結果、数量の変更を行ったため。