

[標準様式例 7-2]

(第 2 回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月28日
契約業者名	株式会社格和測量設計
契約業者の住所	栃木県矢板市鹿島町6-17
業務の名称	R5宇都宮国道管内道路台帳補正(その4)業務
業務場所	自) 栃木県宇都宮市下平出町361-1地先 至) 栃木県宇都宮市下平出町字台内661-6地先 ・ 栃木県那須郡那須町大字寺子乙1875地先 ・ 栃木県那須塩原市西富山字接骨木道西54-1、 54-2
業種区分	測量
業務概要  (変更した内容について 記述する)	測量及び敷地調査の範囲、道路台帳補正の数量を変更した。
履行期間(自)	令和6年3月20日
履行期間(至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額	20,240,000円(税込み)
変更金額	+1,650,000円(税込み)
変更後の契約金額	21,890,000円(税込み)
変更理由	1. 測量範囲 供用区間の増や精査に伴い、測量範囲を増減する。 2. 基準点測量 現地調査の結果、基準点を増減する。 3. 成果品の検定 精査の結果、基準点の検定数量を増減する。 4. 地形測量 精査の結果、測量範囲の減を行う。 5. 敷地調査 精査の結果、調査範囲の減を行う。 6. 道路台帳補正 補正範囲の変更に伴い、数量変更(増)を行う。 7. 道路ふれあい月間関係業務 標記の業務を追加する。